

Ämne: Fiber Malen, september 2015

Mail till Gunnar Ericsson från Niklas Maltesson, Bjäre Kraft

Västra Karup 2015-09-02

Vi har delat in Malen i elva områden. De kommer utföras etapp för etapp, dock inte i nummerordning utan efter hur arbetsförhållanden ser ut.

Arbetet fram till tomtgräns kommer att påbörjas i början av november och hålla på fram till slutet av april 2016, med reservation för att kallt väder kan leda till förseningar.

Inom den närmaste tiden kommer leveransbekräftelser att skickas ut till alla som har tecknat avtal, där det även bifogas en karta med anslutningspunkt till just Din fastighet.

De som har valt att göra arbetet på tomten själv, kommer att få en fiberslang och ett brev med information hur arbetet ska utföras utlämnad till sin fastighet av Sofie Johansson.

Sofie Johansson kommer kontakta och boka en tid till de som har valt att Bjäre Kraft ska göra arbete på tomten för att i samråd komma överens om en så smidig indragning som möjligt.

När det är dags för montering av fiberbox samt inblåsning av fibern, kommer vår montör kontakta dig och bestämma tid.

Vi beräknar att ha slutfört arbetet i alla fastigheter i slutet av april 2016.

Fiberanslutningen faktureras när Bjäre Kraft färdigställt detta arbete.

De som ännu inte skickat in avtal för fiberanslutning har fortfarande möjlighet att få detta till projektanslutningspris, så vänta inte.

Följ oss gärna på Facebook(Bjäre Kraft) eller prenumerera på vårt nyhetsbrev (bjarekraft.se) för mer löpande information kring våra fiberprojekt.



Med vänliga hälsningar

Niklas Maltesson